

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

3380 - PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU
JUNIN - CHANCHAMAYO - CHANCHAMAYO
AÑO 2022

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS CONTRA INUNDACIONES.	DEMORA EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	EFECTUARA,REMITIR Y VERIFICAR QUE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS ,SEAN ENTREGADOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DIAR/OA/ABSTECIMIENTO	22/03/2022	30/12/2022	REQUERIMIENTO DE CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRA	CORDINAR ENTRE EL AREA DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA PARA LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS BIENES Y SERVICIOS
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS CONTRA INUNDACIONES.	FALTA DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PROPIA	SOLICITAR Y VERIFICAR LA EJECUCION DE LOS MANTENIMIENTOS DE LAS MAQUINARIA PROPIA.PRESENTAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO OPERATIVO.	DIAR/OA/ESP. ABAST/ RESPONSABLE DE POOL DE MAQUINARIAS	22/03/2022	30/12/2022	REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO	ES PERTINENTE REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LA MAQUINARIA PROPIA PARA PODER PRESERVAR Y UTILIZAR ADECUADAMENTE LA MAQUINARIA PESADA.
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS CONTRA INUNDACIONES.	LA VARIACION (INCREMENTO DE PRECIOS EN EL MERCADO) DE COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS	OBTENER LOS RECURSOS PRESUPUESTALES EN SU TOTALIDAD PARA LA EJECUCION DE OBRA EN EL TIEMPO PROGRAMADO.	DIAR	22/03/2022	30/12/2022	PROGRAMACION DE GASTOS DE CADA OBRA .	REALIZAR LOS TRAMITES PARA OBTENER LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS PARA GARANTIZAR LA CULMINACION EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS .
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA EN EL MANEJO AGROECONOMIC O DEL CULTIVO DE PALTO	EL SERVICIO SE PODRÍA BRINDA EN OTRA ETAPA FENOLOGICA DEL CULTIVO, POR LO QUE RESULTARÍA INOPORTUNO	MEJORAR EL MARCO NORMATIVO VIGENTE PARA LA PROGRAMACION DE ADQUISICION DE SERVICIO OPORTUNO	OFICINA ADMINISTRATIVA	12/03/2022	30/12/2022	DIRECTIVA ELABORADA	MEJORAR LA COORDINACION ENTRE AREA USUARIA Y ADMINISTRACION

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA EN EL MANEJO AGROECONÓMICO DEL CULTIVO DE PALTO	ENTRE UN AÑO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y EL SIGUIENTE, PODRÍA NO HABER CONTINUIDAD; ES DECIR EXISTIRÍA UNA "PARALIZACIÓN" DE 1 MES EN CASO DE RETRASOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y DE PERSONAL	HACER GESTIONES AL MAS ALTO NIVEL PARA QUE LOS SERVICIOS CONTRATADOS TENGAN CONTINUIDAD POR EL TIEMPO QUE DURE EL PROYECTO, PARA NO PARALIZAR	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	12/03/2022	31/12/2022	DOCUMENTOS DE GESTIÓN A LA ALTA DIRECCIÓN DEL MIDAGRI Y LA OSCE	MEJORAR LA COORDINACION ENTRE AREA USUARIA Y LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU


.....
Ing. Jorge Luis Guardamino Yucra
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: JORGE LUIS GUARDAMINO YUCRA

DNI: 20039347

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU


.....
CPC. Percy Ubertino Rutti Aliaga
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: JEFE

Nombre y Apellidos: PERCY UBERTINO RUTTI ALIAGA

DNI: 19906994